

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**

**към Договор № 99/13.07.2015 г.**

Днес, 11.09.....2015 г. в гр. Кубрат, между:

**1. Община Кубрат** със седалище и адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, БУЛСТАТ 000505846, представлявана от Ремзи Халилов Юсеинов - Кмет на Община Кубрат, наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от едната страна и

**2. „Газ флоу контрол“ АД**, ЕИК 131341164, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. „Лоза“ № 16, представлявано от Десислава Пенчева Трухчева-Стойкова в качеството ѝ на Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**§. 1.** Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от договора се изменя както следва:

„Чл. 6. (1) Плащането на сумата определена в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор се извършва в тридесет дневен срок от получаване на сумата от Българска банка за развитие и представени от Изпълнителя и одобрен от Възложителя разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) и приемно-предавателен протокол за изпълнени дейности и изработени /съгласувани и одобрени/ документи по предмета на договора“.

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор № 99/13.07.2015 г.

Всички останали клаузи от Договор № 99/13.07.2015 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**РЕМЗИ ХАЛИЛОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ**

.....  
**ЙОНКА ПЕТРОВА**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

.....

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**Д.ТРУХЧЕВА-СТОЙКОВА**

