

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 01/05.01.2016 г.

Днес,^{15.01.}.....2016 г. в гр. Кубрат, между:

1. **Община Кубрат** със седалище и адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, БУЛСТАТ 000505846, представлявана от инж. Бюрхан Исмаилов Мюзелифов - Кмет на Община Кубрат, наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от едната страна и

2. **„Атанаска Найденова“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 7, офис 607, ЕИК 128555553, представлявано от Атанаска Недева Найденова - управител, наричан **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Във връзка с допълнение на чл. 162, ал. 7 и ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 101 от 2015 г.), се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Определят за водещ проектант инж. Атанаска Найденова, автор на водещата проектна част на инвестиционния проект (част В и К).

2. Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 от ЗУТ.

3. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор № 01/05.01.2016 г.

Всички останали клаузи от Договор № 01/05.01.2016 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. БЮРХАН ИСМАИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИНЖ. АТАНАСКА НАЙДЕНОВА
УПРАВИТЕЛ



ЙОНКА ПЕТРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

.....^{2.3310}.....